ASELSAN YAPRACIK KONUTLARI
TAHMİNİ ZAMAN ÇİZELGESİ

			2009												2010												2011												2012					
		Gerçekleşme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1	Taleplerin TOKİ'ye iletilmesi	16.02.2009																																										
2	Protokol imzalanması	26.02.2009																																										
3	Peşinatların ödenmesi	27.04.2009																																										
4	Projelendirme çalışmaları																																											
5	İhale ve onay süreci (~45 gün)																																											
6	Kesin maliyet ve şerefiyeli fiyatların ilan edilmesi																																											
7	Kura çekimi																																											
8	Katılımcıların sözleşmelerinin düzenlenmesi																																											
9	İnşaat Süreci (24+6 ay opsiyonlu)																																											
10	Konutlarının teslim edilmesi																																											